ADMINISTRACION DE SOFTWARE Y PROYECTOS

RECURSOS *del proyecto*

ALUMNAS:
DANIELA CALDERÓN AMEZCUA
VANESSA CAMPOS AGUAYO
YARETZI CASTILLO MORALES
FERNANDA RODRIGUEZ RDZ.

1. **Personal**
   Descripción. Todos los integrantes son generadores de código, pero con distintos niveles de responsabilidad. El equipo está estructurado bajo la siguiente manera:

- Vanessa Aguayo: Líder de equipo, su función principal es supervisar cada avance. Ella define la arquitectura del sitio, asigna las tareas específicas a los desarrolladores y valida que el código cumpla con los estándares

- Daniela Calderón: Encargada de la gestión, comunicación con el cliente (la inmobiliaria) y definición de requisitos. Actúa como el puente entre el negocio y la técnica

- Fernanda Rodríguez, Yaretzi Castillo: Responsables de la implementación técnica, incluyendo el diseño de la base de datos de propiedades, el desarrollo del frontend (catálogo, filtros de búsqueda) y la lógica del backend.

  Informe de Disponibilidad.
  La disponibilidad del personal se ha definido de manera total y síncrona para maximizar la velocidad de desarrollo. El equipo completo (la líder y las tres desarrolladoras junior) contamos con una disponibilidad del 100% de la jornada asignada al proyecto.

  ¿Cuándo se Requiere?
  Análisis y Planeación: Se requiere la visión estratégica para definir el alcance con la inmobiliaria y la disponibilidad de los desarrolladores para entender los requerimientos.
  Diseño y Construcción: Es el punto de mayor demanda. Las cuatro integrantes requieren estar presentes para la escritura de código, pruebas unitarias y corrección de errores.
  Cierre y Entrega: Se requiere la disponibilidad para el despliegue final, donde se autoriza la entrega tras verificar que el trabajo de las desarrolladoras cumple con lo solicitado.

  Tiempo:
  El tiempo se gestiona mediante un cronograma de esfuerzo. Al ser cuatro personas programando, el tiempo total de desarrollo se reduce significativamente. Se estima un periodo de trabajo, donde cada entrega parcial es revisada y aprobada por la líder. El uso del tiempo se divide en un 80% para la construcción de la página web y un 20% para tareas de coordinación, revisión de código y juntas de estatus.

2. **Entorno**
   El entorno consiste en la integración de hardware, software y recursos de red necesarios para el desarrollo.

   Descripción:
   - Hardware: Estaciones de trabajo con capacidad gráfica para el renderizado de mapas y servidores de desarrollo (locales o en la nube).
   - Herramientas de Software (EIS):

1. ReactJS
2. Sistemas de Gestión de Bases de Datos (MySQL).
3. APIs de Mapas (Leaflet).
4. Herramientas de control de versiones (Git).

- Recursos de Red: Conexión de alta velocidad para el consumo de servicios de mapas externos y despliegue en la nube.

Informe de Disponibilidad:

- Hardware: Se dispone de las laptops/PCs del equipo de desarrollo. El servidor de producción se contratará bajo demanda (AWS/DigitalOcean).
- Software: La mayoría de las herramientas son de código abierto (disponibilidad inmediata). Las APIs de mapas requieren una llave de acceso (API Key).
- Red: Conexión de banda ancha estable garantizada en el lugar de trabajo.

¿Cuándo se Requiere?:
El entorno debe estar listo desde el inicio de la fase de construcción (codificación).

Específicamente, las APIs de mapas y la base de datos geoespacial deben estar configuradas antes de empezar el desarrollo del "Mapa Interactivo", ya que sin estos recursos no se pueden realizar pruebas de validación de los pines de ubicación.

Tiempo:
Ventana de tiempo: El entorno debe estar disponible durante toda la duración del proyecto.

Uso intensivo: Se requiere acceso al 100% de los recursos durante las fases de Desarrollo y Pruebas (QA), y disponibilidad parcial para mantenimiento tras el lanzamiento.

3. **Software reutilizable**
El desarrollo del sistema web para el agente de ventas de casas se realizará desde cero, ya que no existe un sistema previo que pueda reutilizarse directamente. Sin embargo, se utilizarán recursos de software reutilizables, principalmente librerías, frameworks y APIs disponibles públicamente, con el objetivo de reducir el tiempo de desarrollo, mejorar la calidad del sistema y disminuir riesgos técnicos.

Mapa interactivo (Componente de experiencia parcial).

Librería de mapas interactivos

Descripción:
Se utilizará una librería especializada para implementar un mapa interactivo de la ciudad de Aguascalientes donde se mostrarán las ubicaciones de las propiedades disponibles.

Informe de disponibilidad:
La librería Leaflet está disponible en cualquier momento al ser una herramienta gratuita con opción de pago en caso de superar cierta cantidad de visualizaciones, sin embargo, durante el desarrollo no se necesitará la opción de pago.

¿Cuándo se requiere?:
Durante el desarrollo del módulo de visualización de propiedades en el mapa interactivo.

Tiempo estimado:
3 días para integración, configuración y pruebas.

API de geolocalización

Descripción:
Se utilizará una API de geolocalización para convertir las direcciones de las propiedades en coordenadas geográficas, lo que permitirá mostrar correctamente su ubicación dentro del mapa interactivo.

Informe de disponibilidad:
Existen servicios de geocodificación disponibles mediante APIs web con documentación pública.

¿Cuándo se requiere?:
Durante la integración entre el catálogo de propiedades y el mapa interactivo.

Tiempo estimado:
3 días para la configuración e integración.